



Zápis zo stretnutia

zo zasadnutia pracovnej skupiny DELIVERY

zo dňa 04. septembra 2017

Úrad podpredsedu vlády SR, zasadačka Londýn, II. posch., Bratislava

PROGRAM

1. *Detailný akčný plán*

Dokument vo v2.0, ktorého súčasťou má byť tiež Portfólio projektov a Exekučná štruktúra, nebol PS sprístupnený v dohodnutom termíne do 4.9.2017.

Od PS sa očakáva aktívne pripomienkovanie minimálne v rozsahu 2 týždňov po doručení dokumentu. Pokiaľ nebude na pripomienkovanie dostatočný čas, bude to mať dopad na kvalitu pripomienok.

Vedúci skupiny bude eskalovať požiadavku PS na dodanie dokumentu vo verzii 2.0.

ZÁVERY

- ✓ PS sa stretne najbližšie 11.9.2017
- ✓ Program stretnutia 11.9.2017:
 - sprístupniť PS DAP s dodatkami vo v2.0
 - dohodnúť plán práce PS do konca 9/2017
 - prediskutovať známe pripomienky